

Sprint 1 goal :
gestion d'authentification + profil

Daily Scrum — Sprint 1

Membre 1 ar

Ce que j'ai fait : 2, 3, 7 profile sprint 1

Ce que je vais faire : dans l'attente de connaître la suite

Mes blocages : supabase et vercel first time (no virgin)(PO Help)

Membre 2 au

Ce que j'ai fait : mise en place du readme + 5, 6

Ce que je vais faire : finir l'affichage du profil

Mes blocages : supabase first time

Sprint Review 1

Fonctionnalités terminées :

- Connexion/Inscription
- Mes annonces
- Suppression d'annonces
- Listings d'annonces

Fonctionnalités non terminées :

- Affichage du profil

Démo réalisée

Oui

Feedback du client :

- //

Décisions prises :

- //

Étape 8 — Sprint Retrospective 1

Rétrospective Sprint 1

Keep : Organisation, communication

Drop : //

Try : être à l'heure,

Sprint 2 goal :
gestion d'authentification + profil

Daily Scrum — Sprint 2

Membre 1 au

Ce que j'ai fait : #11 les favoris (annonces), #12 modification des annonces (CRUD)

Ce que je vais faire : début messagerie (contacter le vendeur)

Mes blocages : aucun

Membre 2 ar

Ce que j'ai fait : #9 filtres des recherches, #10 détail une annonce, Blob storage Vercel

Ce que je vais faire : optimiser les features des bugs remontés par le PO

Mes blocages : Blob difficile à mettre en place

Membre 3 th

Ce que j'a fait : #17 la page d'accueil

Ce que je vais faire : #24 design

Mes blocages : aucun

Sprint Review 2

Fonctionnalités terminées :

- favoris, page d'accueil, les annonces (details), blob

Fonctionnalités non terminées :

- rien

Démo réalisée

oui

Feedback du client :

- Validation des fonctionnalités présentées en démo (modification des annonces, mise à jour du profil utilisateur, déconnexion et affichage de la dernière annonce sur la landing page).
- Validation de l'organisation globale du tableau Kanban et de la structure des sprints.
- Constat d'un bug de l'IA lors de la génération automatique de la description, malgré un bon fonctionnement pendant les tests avant la démo. Le client a été compréhensif face à cet imprévu technique.

Décisions prises :

- Priorité donnée à la création des tickets correctifs, notamment pour le débogage du service d'IA ayant échoué.

Étape 8 — Sprint Retrospective 2

Rétrospective Sprint 2

Keep : Organisation, communication, ambiance, ponctualité

Drop : Les conflits sur les PRs(Pull Requests)

Try : Mieux se coordonner sur les merges pour éviter les conflits

Daily Scrum — Sprint 3

Membre 1 au

Ce que j'ai fait : #15 contacter le vendeur, #41 modification de mes annonces

Ce que je vais faire : rien

Mes blocages : difficulté pour mettre les mages dans les annonces

Membre 2 ar

Ce que j'ai fait : #38 fix la generation d'IA #42 recherche automatique #16boite de reception

Ce que je vais faire : rien

Mes blocages : aucun

Membre 3 th

Ce que j'a fait : #24 design

Ce que je vais faire : rien

Mes blocages : aucun

Sprint Review 3

Fonctionnalités terminées :

- tout est finis

Fonctionnalités non terminées :

- rien

Démo réalisée

oui

Feedback du client :

-

Décisions prises :

-

Étape 8 — Sprint Retrospective 3

Rétrospective Sprint 3

Keep : Organisation, communication, ambiance, ponctualité

Drop :

Try :